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ABSTRAK 
Pelebaran Jalan dimaksud untuk menunjang pembangunan di sektor-sektor lain 
dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Proyek Pelebaran merupakan 
lingkup pekerjaan dengan biaya yang besar. Sehingga memerlukan perencanaan 
sumber daya. Penelitian ini bertujuan menghitung  jumlah kebutuhan material dan 
merencanakan waktu penggunaan material di lokasi proyek dengan menggunakan 
Metode Line of Balance (LOB) pada penyelesaian proyek  dan pelaksanaan 
pekerjaan. Lokasi penelitian Proyek Pelebaran Jalan AP.Pettarani Utara sepanjang 
475 km. Data dikumpulkan dengan cara berupa observasi langsung di lapangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjadwalan dan alokasi material dengan 
menggunakan metode Line of balance (LOB), bisa diketahui dengan lebih detail 
waktu pelaksanaan pekerjaan tiap stasiun disertai kebutuhan tiap stasiun. Metode 
Line of Balance (LOB) adalah metode yang sederhana tapi sangat praktis dan tepat 
untuk proyek konstruksi jalan karena dengan metode ini bisa pekerjaan yang bisa 
dilaksanakan tanpa berpatok pada perencanaan dala kurva ‘S’. Durasi hari kerja 
bisa dipercepat dengan meningkatkan produktivitas sumber daya peralatan dan 
tenaga kerja. 
 
Kata Kunci: Metode Line of Balance (LOB), Konstruksi Jalan 
 
 
Pendahuluan 
Program pemerintah dalam 
pembangunan bidang infrastruktur 
dimaksudkan agar dapat menunjang 
pembangunan di sektor-sektor lain seperti 
diupayakannya perbaikan jalan-jalan yang 
telah rusak (tidak layak dari segi konstruksi) 
atau ditingkatkan lagi sehingga dapat 
melayani arus lalu lintas yang semakin 
meningkat. 
 
 
 
Proyek Pelebaran Jalan A.P. 
Pettarani Kota Makassar  Provinsi Sulawesi 
Selatan merupakan salah satu kebijakan dari 
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian  
Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina 
Marga. Ditinjau dari lingkup pekerjaan dan 
besarnya biaya, proyek ini termasuk 
berskala besar sehingga memerlukan 
perencanaan sumber daya. Pihak pelaksana 
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proyek telah melakukan persiapan-persiapan 
berupa perencanaan dan pengalokasian 
material untuk pelaksanaan pekerjaan. 
Mengingat bahwa material yang digunakan 
dalam perkerasan jalan sangat penting dan 
konstribusinya cukup besar (dominan) pada 
proyek ini, maka sangat diperlukan tindakan 
efisiensi dengan cara mendayagunakan 
seluruh sumber daya material. 
Dengan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut, maka penelitian bertujuan 
menghitung  jumlah kebutuhan material dan 
merencanakan waktu penggunaan material 
di lokasi proyek dengan menggunakan 
Metode Line of Balance (LOB) pada 
penyelesaian proyek  dan pelaksanaan 
pekerjaan. 
 
Metode Penelitian 
Lokasi Penelitian 
Proyek yang diamati adalah Proyek 
Pelebaran Jalan AP.Pettarani Utara 
sepanjang 475 km. 
 
 
Data yang dikumpulkan  
Data yang dikumpulkan antara lain berupa 
observasi langsung di lapangan mengenai 
hal-hal yang mempengaruhi penjadwalan 
dan pengalokasian alat berat seperti waktu, 
jarak dan kondisi medan pekerjaan. Selain 
data observasi langsung di lapangan, 
diperoleh juga data berupa RAB, gambaran 
umum proyek, serta data-data lain yang 
diperoleh melalui wawancara langsung 
dengan berbagai pihak di lapangan. 
 
Analisis Perencanaan Kebutuhan dan 
Penjadwalan Material dengan 
Menggunakan Metode Line Of Balance 
(LOB) 
1. Uraian Pekerjaan 
1.1. Rincian Volume dan Jenis 
Pekerjaan 
Item pekerjaan yang berbobot besar 
merupakan item penting dalam kontruksi jalan. 
Besarnya volume pekerjaan pada proyek ini 
adalah berdasarkan data yang kami peroleh dari 
kontraktor. Volume item pekerjaan yang akan 
dibahas ditampilkan di Tabel 1. 
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Tabel 1. Kebutuhan Material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Perhitungan Kebutuhan Material Setiap 
Stasiun (STA). 
Dalam menghitung penjadwalan dan 
alokasi material perlu dihitung volume 
kebutuhan material setiap stasiun (STA). Selain 
itu, ada beberapa hal yang mempengaruhi faktor 
volume material di lapangan misalnya: 
 Faktor pemadatan material ( dikali 1,2 dari 
volume lapangan ) 
 Faktor kehilangan material ( dikali 0,1 dari 
volume lapangan ) 
Perhitungan volume yang dibutuhkan pada 
setiap stasiun dapat dihitung berdasarkan item 
Ltr
Ton
Ton
Ton
PC
Pasir
Split 1 - 2 Ton
Air
52.1656
119.776
87.572016
32,308
74.598384Split 2 - 3
Ton
Ton
4.9
16.17
21.87
24.73
30.43
1.9
70.405797
95.224167
107.676893
Ton
Ton
Ton
Ton
Aspal 101.4417 Ton
Split 2 - 3 159.864605
Baja Tulangan U24 Polos
157.6 1.723m3
497.627895
782.040365
Split 0,5 - 1 - 2
1.89
6780,96 bh
Split 0,5 - 1
Abu Batu
21.33509
132.495263
8.27279
Aspal
Split 2 - 3
Split 0,5 - 1 - 2
Split 0,5 - 1
Abu Batu
Filler
302.07084
1,878.55 14.984
Ton
Ton
Kerb Pracetak
4 Struktur
Beton Mutu Sedang dgn fc'=15 Mpa (k175)
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton35.504595
Filler
Laston Lapis Antara (AC-BC) Levelling
Laston Lapis Pondasi (AC-Base)
5.4
8.51
16.08
26.49
41.63
435.41 12.225
448.04 kg
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pekerjaan yang ditinjau dengan persamaan 
dibawah ini : 
a. Timbunan Biasa 
Jarak  antar stasiun   x   lebar  rata-rata 
antar stasiun  x   tebal rata-rata antar 
stasiun 
b. Timbunan Pilihan 
Jarak  antar stasiun   x   lebar  rata-rata 
antar stasiun  x   tebal rata-rata antar 
stasiun 
c. Agregat Kelas B 
Jarak  antar stasiun   x   lebar  rata-rata 
antar stasiun  x   tebal rata-rata antar 
stasiun 
d. Agregat Kelas A 
Jarak  antar stasiun   x   lebar  rata-rata 
antar stasiun  x   tebal rata-rata antar 
stasiun 
e. Prime Coat (Resap Pengikat) 
Luas (jarak antar stasiun  x  lebar rata-
rata antar stasiun) x aspal mix 
f. Tack Coat (Lapis Perekat) 
Luas (jarak antar stasiun  x  lebar rata-
rata antar stasiun) x   koefisien aspal 
untuk tiap lapisan yang direkatkan 
g. Laston Lapis Pondasi ( AC Base ) 
Jarak  antar stasiun   x   lebar  rata-rata 
antar stasiun  x   tebal rata-rata antar 
stasiun  x  berat jenis Aspal 
h. Laston Lapis Antara ( AC – BC ) 
Jarak  antar stasiun   x   lebar  rata-rata 
antar stasiun  x   tebal rata-rata antar 
stasiun  x  berat jenis Aspal 
i. Laston Lapis Aus ( AC – WC ) 
Jarak  antar stasiun   x   lebar  rata-rata 
antar stasiun  x   tebal rata-rata antar 
stasiun  x  berat jenis Aspal 
j. Beton k175 (Pekerjaan Trotoar, 
Separator dan Median) 
Jarak  antar stasiun   x   lebar  rata-rata 
antar stasiun  x   tebal rata-rata antar 
stasiun 
k. Baja Tulangan U24 polos 
Jumlah tulangan yang dibutuhkan  x  
berat tulangan tiap buahnya 
l. Kerb (Trotoar, Median dan 
Separator) 
Diketahui bahwa kerb pada median 
terdiri dari dua lapis bagian untuk tiap 
sisinya dan untuk trotoar dan separator 
hanya terdapat satu lapisan. Sehingga 
didapat perhitungan jumlah kebutuhan 
kerb tiap stasiun adalah: 
Jarak antar stasiun 
Panjang kerb  x  4 
 
1.3. Penjadwalan dan Alokasi Material 
dengan Metode Line of Balance 
Pada proyek ini pekerjaan dilakukan 
hanya berdasar pada schedule kurva ‘S’, 
agar lebih mendetail analisa dilakukan 
menggunakan metode penjadwalan linear 
(Line of Balance) dengan memplot durasi 
perencanaan kurva ‘S’, terhadap stasiun 
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kerja dilapangan sehingga diperoleh diagram 
vektor untuk setiap item pekerjaan. 
Pada pelaksanaan di lokasi, proyek 
ini dilaksanakan dalam kota dimana tidak 
bisa dilakukan secara bersamaan tiap jalur, 
karena dipengaruhi faktor kemacetan, maka 
pada pelaksanaannya dibagi atas dua bagian, 
jalur kanan jalan A.P. Pettarani dilaksanakan 
lebih dahulu daripada jalur kiri. Sehingga 
diagram vector dibagi menjadi dua bagian 
yakni bagian kanan dan bagian kiri. 
Dalam menggunakan metode ini 
dilakukan beberapa akselerasi pada beberapa 
item pekerjaan untuk menghindari 
penumpukan beberapa jenis material pada 
stasiun (STA) lokasi yang merupakan 
bentuk sistem dari Metode Line of Balance 
(LOB) Gambar 1. 
Setelah menyelesaikan pembuatan 
diagram vector, waktu yg dibutuhkan untuk 
menyediakan kebutuhan material setiap 
stasiun bisa didapat dengan memasukan 
volume pekerjaan pada stasiun kerja yg telah 
dihitung sebelumnya dengan waktu yg 
didapat pada diagram vector seperti pada 
Tabel 2 dan seterusnya. 
Dengan demikian didapatlah 
kebutuhan material yang lebih rinci pada 
setiap stasiun kerja dengan waktu penyedian 
material tersebut. Sehingga pengadaan dan 
pemakaian material terlaksanakan dengan 
lebih efesiensi dan ekonomis. 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil Penjadwalan dan Alokasi 
Material yang dilakukan pada proyek 
pembangunan jalan tersebut, maka diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dari hasil Penjadwalan dan Alokasi 
Material dengan menggunakan metode 
Line of balance (LOB), bisa diketahui 
dengan lebih detail waktu pelaksanaan 
pekerjaan tiap stasiun disertai kebutuhan 
tiap stasiun. 
2. Metode Line of Balance (LOB) adalah 
metode yang sederhana tapi sangat 
praktis dan tepat untuk proyek konstruksi 
jalan karena dengan metode ini bisa 
pekerjaan yang bisa dilaksanakan tanpa 
berpatok pada perencanaan dala kurva 
‘S’. 
Durasi hari kerja bisa dipercepat dengan 
meningkatkan produktivitas sumber daya 
peralatan dan tenaga kerja. 
157 
RADIAL – juRnal perADaban saIns, rekayAsa dan teknoLogi 
Sekolah Tinggi Teknik (STITEK) Bina Taruna Gorontalo 
  VOLUME 7 NO. 2 Desember 2019 
 
[Penjadwalan dan alokasi material dengan metode (lob) pada proyek pelebaran jalan : ....; Mohamad Januar Fuad]  
 
 
 
 
Gambar 1. Diagram Linier / Line of Balance (LOB) 
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Tabel.2 
 
 
0 m3
98.65 m3 Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri
26/6/11 26/6/11 26/6/11 26/6/11 26/6/11 26/6/11 5/7/2011 5/7/2011 5/7/2011 5/7/2011 5/7/2011 5/7/2011 18/7/11 18/7/11 18/7/11 18/7/11 18/7/11 18/7/11 18/7/11
6.25 7.13 6.25 5.75 4.75 4.13 4.25 5.25 6 5.63 4.38 3.75 3.75 4.38 6.75 7.5 6.5 3.25 3
98.65 m3 6.25 7.13 6.25 5.75 4.75 4.13 4.25 5.25 6 5.63 4.38 3.75 3.75 4.38 6.75 7.5 6.5 3.25 3
270.57 m3 Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan
10/07/11 10/07/11 10/07/11 10/07/11 10/07/11 10/07/11 19/07/11 19/07/11 19/07/11 19/07/11 19/07/11 19/07/11 27/07/11 27/07/11 27/07/11 27/07/11 27/07/11 27/07/11 27/07/11
20.47 20.01 16.07 18.76 17.19 13.47 9.93 16.88 14.08 25.94 13.83 14.5 14.92 3.13 3.13 3.13 14.63 22.56 7.94
561.72 m3 Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri
10/08/11 10/08/11 10/08/11 10/08/11 10/08/11 10/08/11 20/08/11 20/08/11 20/08/11 20/08/11 20/08/11 20/08/11 30/08/11 30/08/11 30/08/11 30/08/11 30/08/11 30/08/11 30/08/11
54.07 52.19 50.7 36.57 23.59 25.96 6.33 3.13 18.84 25.01 7.31 32 33.44 22.89 42.19 42.19 33.13 25.81 26.37
832.29 m3 74.54 72.2 66.77 55.33 40.78 39.43 16.26 20.01 32.92 50.95 21.14 46.5 48.36 26.02 45.32 45.32 47.76 48.37 34.31
230.59 m3 Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan
17/07/11 17/07/11 17/07/11 17/07/11 17/07/11 17/07/11 27/07/11 27/07/11 27/07/11 27/07/11 27/07/11 27/07/11 06/08/11 06/08/11 06/08/11 06/08/11 06/08/11 06/08/11 06/08/11
16.38 16 12.85 15 13.5 10.77 7.94 13.75 11.26 20.75 11.04 11.6 11.93 2.5 2.5 2.5 11.7 16.02 22.6
415.72 m3 Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri
18/08/11 18/08/11 18/08/11 18/08/11 18/08/11 18/08/11 27/08/11 27/08/11 27/08/11 27/08/11 27/08/11 27/08/11 08/09/11 08/09/11 08/09/11 08/09/11 08/09/11 08/09/11 08/09/11
43.25 39 30.1 29.25 18.87 20.76 5.06 2.5 14.91 20 5.85 24.6 26.75 18.32 33.75 33.75 26.5 20.65 1.85
646.31 m3 59.63 55 42.95 44.25 32.37 31.53 13 16.25 26.17 40.75 16.89 36.2 38.68 20.82 36.25 36.25 38.2 36.67 24.45
1041.87 Liter Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan Kanan
21/08/11 21/08/11 21/08/11 21/08/11 21/08/11 26/08/11 26/08/11 26/08/11 26/08/11 26/08/11 30/08/11 30/08/11 30/08/11 30/08/11 30/08/11 03/09/11 03/09/11 03/09/11 03/09/11
62 64 71.9 94.5 93 61.4 30.2 48 71.68 140.5 59.36 54.23 32.54 10 10 10 22.42 50.74 55.4
1538.23 Liter Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri
07/09/11 07/09/11 07/09/11 12/09/11 12/09/11 12/09/11 12/09/11 17/09/11 17/09/11 17/09/11 17/09/11 22/09/11 22/09/11 22/09/11 22/09/11 27/09/11 27/09/11 27/09/11 27/09/11
99 114 100.4 108 69.45 83.04 22.8 10 55.7 62 16.64 115.2 138 148 129 108 86 41.6 31.4
2580.1 Liter 161 178 172.3 202.5 162.45 144.44 53 58 127.38 202.5 76 169.43 170.54 158 139 118 108.42 92.34 86.8
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